

	10月				11月						12月					1月				2月															
	18日	19日	25日	26日	1日	2日	3日	8日	9日	15日	16日	22日	23日	24日	29日	30日	6日	7日	13日	14日	20日	21日	23日	10日	11日	12日	17日	18日	24日	25日	31日	1日	7日	8日	14日
	土	日	土	日	土	日	月	土	日	土	日	土	日	月	土	日	土	日	土	日	土	日	火	土	日	月	土	日	土	日	土	日	土	日	
広告原稿	▶ 広告原稿締め切り																																		
ファイル作成	▶ 原稿の校正、イラストレーターファイル作成、原稿割付																																		
広告確認													▶ クライアント原稿確認																						
誌面作成	▶																																		
校了																																			
印刷屋決定																																			
印刷開始																		▶																	
広告料の確定																																			
予算作成																																			
催事																																			
参加者リストアップ	▶				▶																														
参加申込み書送付																																			
参加者決定																																			
記念品(感謝状送付者)																																			
記念品(永年功労者)																																			
お土産(参加者全員)																																			
式次第決定																																			
催事(講演、太鼓、芸能人等)																																			
会場下見、打合せ																																			

我孫子市長選

11月22日

催事班	仕事内容
小見 寺 吉野 寺 久保 淳一 佐藤 寺 久保 寺 浜田 星野 戸井 田	*アウトライン *総務連携

準備担当	仕事内容
平田 坂詰 堤 保橋 久高 寺 井橋 柴田 関 上 藤原 原 藤原 鉄久	*景品準備 *景品準備 *記念品

スケジュール	決め事
11月	4週
12月	1週 *記念品・アウトライン決定 2週 *催事内容・確認・依頼 3週 *催事内容① 4週
1月	1週 *催事内容② 2週 *記念品準備 3週 *記念品↓ 4週 *完了 5週 1週
2月	