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・土砂搬入と敷均し（凹地を埋める）

　集会室脇の赤土をＡ面とＢ面で半分づつ使用　Ａ面整備

・Ｂ面三塁側ベンチ柱の溶接作業

・器具及び塗料等・集会室の塗装

藤原　鉄朗 Ａ面奥のジャガーズ倉庫横

鈴木壮也

・芝張り（センター付近禿げ部にＡ面裏芝地から補植） 白山クラブ

リトルイーグルス
の古いネットを使用

・ネット補修用紐、カッター

新木ファイターズ

・防護服

担当チーム

新木野コンドル

リトルジャガーズ
ブラックタイガーズ

布佐スパイダーズ

久寺家エラーズ
湖北台スパローズ

布佐ジャイアンツ

ブラックバード
リトルキング

必要資機材

・角スコップ・一輪車

・角スコップ・一輪車

（各自準備：軍手・長靴）

Ａ面奥のジャガーズ倉庫横

の古いネットを使用

用
水
路

用
水
路

責任者

芝崎久夫

坂詰　茂治

吉野　賢一

知久　裕

（来年度の県大会に向けての準備）

作業項目 具体的内容

少
年
野
球
場
及
び
周
辺

一
班

七
班

・ファールラインの整備

        　　 平成28年　3月の合同グランド整備        　　 平成28年　3月の合同グランド整備        　　 平成28年　3月の合同グランド整備        　　 平成28年　3月の合同グランド整備

１． 実施日

３． 作業時間

４． 集合場所

今回は雑草繁茂していないので、草刈り機は不要です。駐車場等周辺は目立つゴミ拾いのみを行います。５．
必要資材・用
具

平成28年　3月13日（日）　午前8時00分集合　雨天の場合は、3月19日（土）に順延となります。

大人　８時１５分～（９時３０分頃休憩１１時３０分まで（予定終了時間）

我孫子市少年野球場

６． その他

２． 参加人数 大人　各チーム3名以上

当日の現状で、担当する作業を変更してもらうことを承知願います。

二
班

・土砂搬入と敷均し（凹地を埋める）
　Ｂ面整備 　集会室脇の赤土をＡ面とＢ面で半分づつ使用

・ファールラインの整備

・グランド内外の金網フェンスの穴を塞ぐ

　ネットとネット補修用紐で塞ぐ

少年球場東側　フェンスの補修

・グランド内外の金網フェンスの穴を塞ぐ

三
班

少年球場西側　フェンスの補修

　ネットとネット補修用紐で塞ぐ四
班

・Ａ面一塁側フェンス柱の再補修

・ネット補修用紐、カッター

・工具、補修用鋼板

・電気溶接機材畠山　寿雄

特記事項特記事項特記事項特記事項

  （ 我孫子高校野球グランド側）  （ 我孫子高校野球グランド側）  （ 我孫子高校野球グランド側）  （ 我孫子高校野球グランド側）

我孫子高校
雨天練習場

六
班

Ａ面　スタンドベンチの補修

・スタンドベンチの板の結 市川雅直 ・角スコップ・一輪車 サンスパッツ
・スタンドベンチの用具置き板の設置・固定 湖北フレンズ

・塗装作業班

（集会室側面・スタンドベンチ）

グランド見取り図 グランド見取り図 グランド見取り図 グランド見取り図 

五
班

特殊作業班
・Ｂ面３塁側ベンチ柱補修

本年度の ３月期合同グランド整備は上記の要領で実施します。

・塗装用ローラー

我孫子シニアグランド

県 施 設
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フェンス柱再補修？

グランド
搬入用
土砂

三塁側ベンチの

柱の溶接補修

ペンキ塗替え

フ
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スタンドベンチ補修

芝張


